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№

п/п

Наименование Программы  /подпрограммы / 

основного мероприятия / мероприятия
Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. Утверждено Исполнено Отклонение

Процент 

исполнения
Пояснения причин отклонений

1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 9

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 8 123 252,92 7 502 209,36 621 043,6 92,4%

 - областной бюджет тыс. руб. 4 466 848,32 3 845 804,80 621 043,5 86,2%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 3 656 404,60 3 656 404,56 0,0 100,0%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 1 035 200,00 959 214,98 75 985,0 92,7%

 - областной бюджет тыс. руб. 1 035 200,00 959 214,98 75 985,0 92,7%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 30 200,00 7 873,92 22 326,1 26,1%

 - областной бюджет тыс. руб. 30 200,00 7 873,92 22 326,1 26,1%

Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования ед. 4 1 3 25,0% В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками 

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 698 000,00 668 085,59 29 914,4 95,7%

 - областной бюджет тыс. руб. 698 000,00 668 085,59 29 914,4 95,7%

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

км 55,31035 54,09173 1,21862 97,8%

Количество объектов, на которых выполнены работы по содержанию
единиц

9 9 0 100,0%

Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт автомобильных

дорог, имеющих положительные заключения государственной экспертизы
единиц 1 0 1 0,0% Невыполнение обязательств со стороны подрядчика

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 307 000,00 283 255,47 23 744,5 92,3%

 - областной бюджет тыс. руб. 307 000,00 283 255,47 23 744,5 92,3%

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 46,2848 45,0258 1,2590 97,3%

Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог, имеющих положительные заключения государственной экспертизы единиц 2 1 1 50,0% Не выполнение подрядчиком обязательств по контракту

Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт автомобильных

дорог, имеющих положительные заключения государственной экспертизы
единиц 3 2 1 66,7% Не выполнение подрядчиком обязательств по контракту

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

км 4 617,055 4 629,69617 -12,64117 100,3%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 4 107 640,83 3 634 767,06 472 873,8 88,5%

 - областной бюджет тыс. руб. 2 428 873,03 1 955 999,26 472 873,8 80,5%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 1 678 767,80 1 678 767,80 0,0 100,0%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 2 659 295,98 2 248 035,87 411 260,1 84,5%

 - областной бюджет тыс. руб. 980 528,18 569 268,07 411 260,1 58,1%

 - федеральный бюджет* тыс. руб. 1 678 767,80 1 678 767,80 0,0 100,0%

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и

ремонта автомобильных дорог

км 153,264 154,53724 -1,27324 100,8%

Анализ освоения средств Дорожного фонда по средствам реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»

государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в 2020 году

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"1.

Основное мероприятие "Строительство и

реконструкция автомобильных дорог общего

пользования Ивановской области"

1.1.

Проведение проектных работ по строительству

(реконструкции) автомобильных дорог общего

пользования

1.1.1.

Субсидии бюджетам муниципальных образований

на проектирование, строительство,

реконструкцию автомобильных дорог общего

пользования местного значения с твердым

покрытием до сельских населенных пунктов, не

имеющих круглогодичной связи с сетью

автомобильных дорог общего пользования, а

также на их капитальный ремонт и ремонт

1.1.3.

Основное мероприятие "Капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования Ивановской области

регионального и межмуниципального 

1.2.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам

муниципальных образований Ивановской области

на финансовое обеспечение дорожной

деятельности на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

1.1.2.

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования Ивановской области

регионального и межмуниципального значения и

сооружений на них

1.2.1.

Экономия в результате проведения конкурентных процедур по

определению подрядных организаций, отсутствие необходимости в

выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами,

нарушение сроков выполнения работ подрядчиками,

нераспределенный остаток трансферта, образовавшийся в связи с

отсутствием заявок от муниципальных образований на его выделение

см. мероприятия ниже

см. мероприятия ниже

Экономия в результате проведения конкурентных процедур по

определению подрядных организаций, отсутствие необходимости в

выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами,

нарушение сроков выполнения работ подрядчиками, отсутствие

потребности 

В результате нарушения сроков выполнения работ подрядчиками,

отсутствие необходимости в выполнении части работ,

предусмотренных сметными расчетами, экономии в результате

проведения конкурентных процедур по определению подрядных 

В связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ и

проведение экспертизы проектной документации
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№

п/п

Наименование Программы  /подпрограммы / 

основного мероприятия / мероприятия
Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. Утверждено Исполнено Отклонение

Процент 

исполнения
Пояснения причин отклонений

1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 9

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 1 357 915,68 1 296 302,02 61 613,7 95,5%

 - областной бюджет тыс. руб. 1 357 915,68 1 296 302,02 61 613,7 95,5%

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального

значения, находящихся на содержании км 3501,6453 3499,203 2,4423 99,9%

Число ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального

значения с сопутствующими дорожными условиями ед. 72 35 37 48,6%
Количество ДТП снизилось в результате проведённых мероприятий

по обеспечению безопасности дорожного движения в 2020 году

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 90 429,17 90 429,17 0,0 100,0%

 - областной бюджет тыс. руб. 90 429,17 90 429,17 0,0 100,0%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 2 934 775,29 2 862 590,56 72 184,7 97,5%

 - областной бюджет тыс. руб. 1 002 775,29 930 590,56 72 184,7 92,8%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 1 932 000,00 1 932 000,00 0,0 100,0%

Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Ивановской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию
% 42,9 52,44 -9,54 122,2%

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации "Ивановская", соответствующая

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию % 56,6 62,67 -6,07 110,7%

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно

опасных участков) на дорожной сети Ивановской области % 82 58,8 23,20 71,7%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 1 505 502,11 1 495 576,63 9 925,5 99,3%

 - областной бюджет тыс. руб. 849 502,11 839 576,63 9 925,5 98,8%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 656 000,00 656 000,00 0,0 100,0%

Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения

Ивановской области, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
км/год

0,12 0,12 0,00 99,5%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 721 663,89 715 652,24 6 011,6 99,2%

 - областной бюджет тыс. руб. 65 663,89 59 652,24 6 011,6 90,8%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 656 000,00 656 000,00 0,0 100,0%

Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации "Ивановская", в отношении

которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего

пользования регионального и межмуниципального значения

км/год
7,256 7,256 0,000 100,0%

Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации "Ивановская", в отношении

которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения

км/год
32,105 33,7413 -1,6363 105,1%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 707 031,07 650 783,47 56 247,6 92,0%

 - областной бюджет тыс. руб. 87 031,07 30 783,47 56 247,6 35,4%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 620 000,00 620 000,00 0,0 100,0%

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения на территории Ивановской области в результате строительства новых

автомобильных дорог
км 2,4423 2,4423 0,0000 100,0%

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные

дороги" (Финансовое обеспечение дорожной

деятельности в отношении дорожной сети

городской агломерации "Ивановская")

1.3.2.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные

дороги" (Строительство автомобильной дороги

Аэропорт "Южный" - ул. Станкостроителей в г.

Иваново Ивановской области (Западный обход г.

Иваново))

1.3.3.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные

дороги" (Финансовое обеспечение дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования Ивановской области

регионального и межмуниципального значения)

1.3.1.

Содержание автомобильных дорог общего

пользования Ивановской области регионального и

межмуниципального значения и сооружений на

них

1.2.2.

Налог на имущество за автомобильные дороги

общего пользования регионального и 
1.2.3.

Основное мероприятие "Региональный проект

"Дорожная сеть"1.3.

В связи с отсутствием необходимости в выполнении части работ,

предусмотренных сводным  сметным расчетом

см. мероприятия ниже

В результате нарушения сроков выполнения работ подрядчиками,

оплаты работ на основании актов выполненных работ, экономии в

результате проведения конкурентных процедур по определению

подрядных организаций, одностороннего отказа от исполнения

государственного контракта Департаментом в связи с ненадлежащим

выполнением работ подрядчиком, отсутствием необходимости

выполнения работ в связи со сложившимися благоприятными

погодными условиями 
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№

п/п

Наименование Программы  /подпрограммы / 

основного мероприятия / мероприятия
Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. Утверждено Исполнено Отклонение

Процент 

исполнения
Пояснения причин отклонений

1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 9

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 578,22 578,22 0,0 100,0%

 - областной бюджет тыс. руб. 578,22 578,22 0,0 100,0%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 45 636,80 45 636,76 0,0 100,0%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 45 636,80 45 636,76 0,0 100,0%

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального

проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного

применения

% 20 100 -80,0 500,0%

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов

улично-дорожной сети субъектов Российской Федерации, а также входящих в их состав

городских агломераций, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов

дорожных работ

% 20 22,2 -2,2 111,0%

шт 11 39 -28,0 354,5%

% 133 487,5 -354,5 366,5%

Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: тыс. руб. 45 636,80 45 636,76 0,0 100,0%

 - федеральный бюджет тыс. руб. 45 636,80 45 636,76 0,0 100,0%

 Е.Н. ЕремееваИнспектор экспертно-аналитического отдела

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

Внедрение интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих автоматизацию 
1.4.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные

дороги" (Реконструкция автомобильной дороги,

расположенной по адресу: Ивановская область, г.

Кохма, ул. Ивановская (корректировка))

1.3.4.

Основное мероприятие "Региональный проект

"Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства"1.4.

см. мероприятия ниже
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